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ОТЧЕТ № 7-к

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2017 год» 
в МБОУ «Еланцынская СОШ»

с. Еланцы                                                                              «10» января 2019 года
Отчет подготовлен на основании Акта по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 2017 год» в МБОУ «Еланцынская СОШ» от 21.12.2018 № 7-к. По Акту проверки возражения не представлены. 
Проверкой установлено:
Согласно статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Федеральный закон N 44-ФЗ) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еланцынская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – МБОУ «ЕСОШ») является заказчиком, осуществляющим закупки. Поскольку Положение о закупке, предусмотренное Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не принято, МБОУ «ЕСОШ» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
Для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг используется Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – официальный сайт закупок).
В 2017 году оплачено 144 контракта, совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) составил 22107,2 тыс.рублей: 

- 4 контракта на общую сумму 6015,6 тыс.рублей заключены по результатам проведения электронных аукционов;
- 140 контрактов заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оплачено 16091,6 тыс.рублей.

Согласно плану-графику СГОЗ запланирован в сумме 20661,2 тыс.рублей, что на 1446 тыс.рублей меньше фактического СГОЗ; закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ планировались в сумме 7576,6 тыс.рублей, фактически составили 8873 тыс.рублей, на 1296,4 тыс.рублей больше плана.

Проверкой исполнения контрактов установлено:

- в нарушение пункта 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка продуктов питания по контракту № 3 от 04.02.2017, заключенному с ИП Таскаевой М.В. осуществлена на сумму более 400 тыс.рублей. Так, оплата по контракту составила 413,9 тыс.рублей, поставка продуктов - 435,3 тыс.рублей;
- по контракту № Ф.2017.351537 от 21.08.2017, заключенному по результатам электронного аукциона с ООО «БайкалСтройСнаб» на 1429,8 тыс.рублей работы по ограждению территории школы выполнены на 54 дня позже установленного срока. Так, согласно пункту 3.3 контракта срок окончания выполнения работ установлен 03.09.2017, фактически работы выполнены 27.10.2017 (Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.10.2017). Таким образом, подрядчиком допущена просрочка обязательств по контракту. В соответствии с разделом 8 «Ответственность сторон» контракта МБОУ «ЕСОШ» направлено требование об уплате пени в размере 58,7 тыс.рублей (Досудебная претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 15.12.2017). По состоянию на 21.12.2018 пени не уплачены.
- по контракту № Ф.2017.351564 от 21.08.2017, заключенному по результатам электронного аукциона с ООО «БайкалСтройСнаб» на 1140,5 тыс.рублей работы по капитальному ремонту спортзала также выполнены позже установленного срока. Так, согласно пункту 3.3 контракта срок окончания выполнения работ установлен 03.09.2017. Дополнительным соглашением от 04.09.2017 установлены дополнительные объемы работ, в связи с чем увеличена сумма контракта до 1227,7 тыс.рублей (на 87,2 тыс.рублей или на 7,6%) и срок выполнения работ – до 08.09.2017 (на 5 дней). Фактически работы выполнены 29.11.2017 (Акты о приемке выполненных работ № 1 от 29.11.2017 и № 1 от 27.11.2017). Таким образом, подрядчиком допущена просрочка обязательств по контракту. В соответствии с разделом 8 «Ответственность сторон» контракта МБОУ «ЕСОШ» направлено требование об уплате пени (Досудебная претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 15.12.2017) в размере 74,2 тыс.рублей. По состоянию на 21.12.2018 пени не уплачены.

Анализом актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) выявлено завышение стоимости работ по капитальному ремонту спортзала в части окрашивания потолка на 82,2 тыс.рублей. Так, по Акту о приемке выполненных работ от 29.11.2017 оплачены работы по капитальному ремонту спортзала Еланцынской средней школы на общую сумму 1140,5 тыс.рублей, в том числе по «окрашиванию водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%» стоимостью 65,2 тыс.рублей. По Акту о приемке выполненных работ от 27.12.2017 оплачены дополнительные работы по капитальному ремонту спортзала   Еланцынской средней школы на общую сумму 87,2 тыс.рублей, в том числе по «окрашиванию водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%» стоимостью 82,2 тыс.рублей. Таким образом, установлено завышение стоимости работ по капитальному ремонту спортзала в части окрашивания потолка с расчисткой старой краски на 82,2 тыс.рублей.
ВЫВОДЫ:

1. В нарушение пункта 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка продуктов питания по контракту № 3 от 04.02.2017 осуществлена на сумму более 400тыс.рублей; 

2. Подрядчиком ООО «БайкалСтройСнаб» допущена просрочка обязательств по контрактам № Ф.2017.351537 от 21.08.2017 и № Ф.2017.351564 от 21.08.2017: несвоевременно выполнены работы по ограждению территории школы и капитальному ремонту спортзала. Пени в сумме 132,9 тысяч рублей не уплачены;

3. Установлено завышение стоимости работ по капитальному ремонту спортзала в части окрашивания потолка на 82,2 тыс.рублей.
РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Впредь не допускать нарушений пункта 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. закупку продуктов питания осуществлять в соответствии с условиями контракта (договора);

2. Обеспечить ведение Реестра контрактов;

3. Провести претензионную работу по поступлению пеней по контрактам № Ф.2017.351537 от 21.08.2017 и № Ф.2017.351564 от 21.08.2017;

4. Обеспечить возврат завышенной стоимости дополнительных работ по капитальному ремонту спортзала в части окрашивания потолка в сумме 82,2тыс.рублей;
5. Представить план устранения нарушений в срок до 18.01.2019;

6. Информацию об устранении нарушений представлять в срок до 25 числа каждого месяца до устранения нарушений.

Председатель КСП
Ольхонского района                                                                                                Р.Л. Убонеева
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